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PENYEBAB TERJADINYA PERUBAHAN DALAM KONTRAK 
Syamsul Wathan 
Abstrak 
 Syamsul Wathan, Manajemen proyek adalah sebuah disiplin keilmuan dalam hal 
perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan (menjalankan serta pengendalian), untuk dapat 
mencapai tujuan-tujuan proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang 
telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya (dan biasanya selalu dibatasi oleh 
waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan), untuk mencapai tujuan dan hasil 
yang spesifik dan unik. (Sebastian 2007). 
 Dalam pekerjaan konstruksi/pemborongan, banyak terjadi hubungan kontrak antara 
perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Hubungan-hubungan tersebut biasanya berasal 
dari kontrak perjanjian yang dibuat baik secara parsial ataupun borongan. Perjanjian 
pemborongan pekerjaan yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui proses lelang seperti 
yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. Perjanjian pemborongan 
pekerjaan yang berasal dari pemerintahan yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan 
antara pihak yang terlibat. Dalam prosesnya pelaksanaan perjanjian pekerjaan 
konstruksi/pemborongan seringkali terjadi perubahan kontrak kerja yang disebabkan antara lain 
adalah : (1) Review Design, (2) Penambahan/pengurangan item pekerjaan, (3) Perubahan 
spesifikasi teknis dan (4) Penambahan/pengurangan volume item pekerjaan. Perubahan kontrak 
diperbolehkan sesuai Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 1 “Dalam hal terdapatnya perbedaan 
antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang 
ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan 
perubahan kontrak”. Namun Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 2 membatasi bahwa 
“Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan (a) 
tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak 
awal dan (b) tersedianya anggaran. 
 Maka untuk meminimalkan terjadinya perubahan kontrak/addendum baik sebelum 
terjadinya proses kontrak perjanjian maupun selama berjalannya kontrak perjanjian, diperlukan 
pendekatan ilmiah dalam bentuk sistem kerja yang merupakan bagian dari manajemen proyek. 
 WBS (Work Breakdown Structure) adalah suatu metode pengorganisasian proyek 
menjadi struktur pelaporan hirarki. WBS digunakan untuk melakukan Breakdown atau 
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memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses 
perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. 
 WBS disusun bedasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi 
kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian 
dengan mengikuti pola struktur dan hirarki tertentu menjadi item-item pekerjaan yang cukup 
terperinci, yang disebut sebagai Work Breakdown Structure. pada hal inilah yang menjadi dasar 
pengambilan judul skripsi ini dengan judul “Kajian Mengenai Perubahan Pekerjaan Konstruksi 
Sebagai Penyebab Terjadinya Tuntutan Dalam Kontrak”. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
 Kajian terkait penyebab tuntutan dalam kontrak berdasarkan resiko kontrak dengan 
metode WBS (Work Breakdown Structure)? 
 Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dapat membuat pembahasan 
melenceng dari yang seharusnya, maka perlu diberi batasan masalah sebagai berikut :  
 1. Penyebab terjadinya tuntutan dalam kontrak berdasarkan resiko kontrak metode WBS. 
 2. Dengan metode WBS diaplikasikan ke Menejemen Kontrak dan Kuiesoner. 
Tujuan penelitian 
Maksud dan tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui 
sejauh mana tingkat resiko manajemen proyek. 
Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Mahasiswa 
 a. Menambah wawasan tentang penerapan Tuntutan tentang Kontrak kerja 
 b. Sebagai persiapan dalam menghadapi dunia kerja. 
 c. Mengembangkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah kedalam dunia kerja 
nyata. 
 d. Untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul di perusahaan. 
2. Bagi perguruan tinggi  
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 a. Sebagai bahan pengetahuan diperpustakaan, yang mungkin berguna bagi 
mahasiswa/mahasiswi jurusan teknik sipil pada khususnya. 
 b. Peningkatan ilmu pendidikan. 
KERANGKA DASAR TEORI 
 Buku A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) menyebutkan 
bahwa yang termasuk dalam lingkup manajemen proyek adalah (a) manajemen integrasi 
proyek, yang termasuk di dalamnya adalah semua proses yang diperlukan untuk memastikan 
bermacam-macam elemen di dalam proyek berintregasi atau berpadu dengan baik. (b) 
manajemen lingkup proyek, yang termasuk dalam system manajemen ini adalah semua proses 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa di dalam proyek sudah terdapat semua bagian 
pekerjaan yang di perlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. (c) manajemen waktu proyek, 
yang termasuk di dalam sistem manajemen waktu ini adalah semua proses yang memastikan 
waktu penyelesaian proyek selesai tepat waktu. (d) manajemen biaya proyek, yang termasuk di 
dalam sistem manajemen biaya ini adalah semua proses yang memastikan bahwa proyek 
diselesaikan sesuai anggaran yang disetujui. (e) manajemen kualitas proyek, yang termasuk 
dalam sistem manajemen kualitas ini adalah semua proses yang diperlukan untuk memastikan 
bahwa proyek tersebut dapat memuaskan kebutuhan penggunanya. (f) manajemen sumber daya 
manusia, yang termasuk dalam sistem manajemen ini adalah semua proses yang diperlukan 
untuk memastikan bahwa proyek tersebut ditangani oleh orang yang tepat. (g) manajemen 
komunikasi proyek, yang termasuk di dalamnya adalah semua proses mengenai 
pengelompokan, pengumpulan, penyimpanan, serta pengaturan data proyek secara tepat. (h) 
manajemen resiko proyek, sistem manajemen ini adalah suatu proses yang sistematik dari 
identifikasi, analisa dan merespon resiko proyek. yang termasuk di dalamnya adalah 
memaksimalkan kemungkinan yang menguntungkan serta meminimalkan kemungkinan yang 
mengakibatkan kerugian. (i) manajemen pengadaan barang, Alat, Material Proyek adalah 
kumpulan dari proses yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan proyek baik 
dalam bentuk barang ataupun jasa sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar. 
METODE PENELITIAN 
 Lokasi yang dilakukan penelitian terletak di proyek Pembangunan Pondok Pesantren 
Nabil Husein Alamat JL. Rapak Indah No.1 kota Samarinda provisi Kalimantan Timur. 
Populasi Dan Sampel 
Dalam penelitian penulis menggunakan instrumen kuisioner, wawancara (Interview) yaitu : 
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1. Wawancara 
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin. 
Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah : Hasil wawancara dengan kontraktor, 
survey lapangan atau lokasi. Data sekunder adalah data yang di dapat dari dokumen yang sudah 
ada.  
Adapun sumber data atau responden dalam penelitian ini adalah Project Manager dan 
Site Manager. Dari kualifikasi tersebut di harapkan data yang di dapatkan bisa dipercaya dan 
di pertanggung jawabkan.    
2. Kuesioner 
Kuesioner menggunakan metode RBS (Risk Breakdown Structure) yang dapat di lihat 
dalam lampiran tesis ini. Adapun respondennya adalah para project manager/site manager, 
supervisor dan pekerja yang proyeknya diteliti oleh penulis. 
Data yang didapat untuk dianalisis, pengumpulan datanya menggunakan alat berupa 
kuesioner, di mana hasil dari kuesioner tersebut akan diolah dengan metode pembobotan Skala 
Likert. 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 
rangka mencapai tujuan penelitian, di mana tujuan yang diungkapkan dalam bentuk data primer 
dan data skunder. 
1. Data Primer 
 Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung. 
2. Data Skunder  
 Dalam mendapatkan data skunder pada studi ini penelitian mengenai penerapan 
Kuesioner beberapa Jabatan di instansi pemerintahan Cipta Karya dan Tata Kota. 
Teknik analisa Data 
 Data seluruh yang telah di peroleh dengan menggunakan dampak analisa resiko dengan 
penilaian Skala Likert, sehingga dapat dinyatakan dalam kegiatan penelitian dan perbandingan 
data-data yang akan menghasilkan kesimpulan. 
Pendekatan Dan jenis Penelitian 
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 Pendekatan penelitian yang kita pilih tergantung pada jenis informasi yang kita perlukan, 
sedangkan metode penelitian yang kita pakai tergantung pada cara-cara yang kita pilih untuk 
mengumpulkan informasi tersebut. 
 Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan ialah data primer dan data skunder. Data 
Primer berasal dari data yang dilakukan dengan wawancara secara langsung. Sedangkan data 
skunder pada studi ini merupakan penelitian mengenai penerapan Kuesioner dengan beberapa 
Jabatan di instansi pemerintahan Cipta Karya dan Tata Kota. 
PEMBAHASAN 
Adapun sumber data atau responden dalam penelitian ini adalah Staf Teknis dibidang 
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota sehingga di dalam menjawab kuesioner sesuai dengan 
pengalaman responden selama 5 (lima) tahun. Responden yang diambil dalam penelitian 
sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Dari metode tersebut diharapkan data yang didapatkan bisa 
dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Adapun penjelasan Dinas Cipta karya dan Tata Kota 
terbagi - bagi yaitu : 
a. Sekretariat dan Sub Bagian 
Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yang merupakan unsur 
staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala 
Dinas dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan pengkoordinasian 
Bidang-Bidang lingkup Dinas dengan menyelenggarakan pelayanan umum administratif 
kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota. 
b. Bidang Bangunan Gedung 
Bidang Bangunan Gedung yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen 
keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-
tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan 
teknis bidang bangunan gedung serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun 
dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku. 
c. Bidang Penataan Kota 
Bidang Penataan Kota yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen 
keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-
tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan 
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teknis bidang penataan kota serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun 
dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku. 
d. Bidang Prasarana Perkotaan 
Bidang Prasarana Perkotaan yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen 
keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-
tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan 
teknis bidang prasarana perkotaan serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas 
maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan 
sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. 
e. Bidang Perumahan Permukiman 
 Bidang Perumahan Permukiman yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen 
keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-
tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan 
teknis bidang perumahan permukiman serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas 
maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan 
sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. 
 Bidang Penataan Kota yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen 
keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-
tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan 
teknis bidang penataan kota serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun 
dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai 
norma, standar dan prosedur yang berlaku. 
 Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Penataan Kota mempunyai 
fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain : 
 Pelaksanaan pernyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional 
program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang penataan kota 
dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang 
diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; 
 Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan dan strategis 
perencanaan dan pengawasan teknis menyelenggarakan perijinan bangunan, pendataan, 
7 
 
menganalisa dan mengolah data perencanaan fasilitas kota, penyusunan Rencana Tata 
Bangunan dan Letak penempatan Papan Reklame, Baliho, Spanduk, Neon Box dan bangunan 
advertizing lainnya, evaluasi terhadap pelaksanaan aturan ketataruangan yang berlaku seperti 
RDTRK, RTRK, RTBL, Sempadan Sungai, Jalan dan Bangunan, Jalur Hijau dan tata ruang 
parkir, penyusunan Peraturan Teknik ketataruangan yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang 
Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Teknis Kawasan lainnya, 
penyusunan Peraturan Teknik Tata Bangunan yang meliputi Rencana Teknik Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknis Arsitektur dan Konstruksi lainnya, pengawasan letak 
bangunan terhadap garis sempadan, ruang parkir, dan keselamatan bangunan, pengawasan 
perijinan dan konstruksi bangunan sesuai dengan ketetapan dalam surat ijin membangun, 
pengendalian dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang serta Tata Bangunan dan Lingkungan yang 
berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang 
ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah kebijakan umum daerah; 
 Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk 
kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, 
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis 
dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai 
ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya. 
Model Kuesioner 
Indikator WBS 
Indikator Resiko WBS (Work Breakdown Structure) 
Indikator resiko diperlukan dalam melakukan analisa resiko akan menggunakan variabel.  
Contoh Indikatornya bisa dilihat dibawah ini : 
Tabel kajian mengenai perubahan pekerjaan kontruksi sebagai penyebab tuntutan dalam 
kontrak. 
         
 
 
 
 
  Tabel Indikator 
No 
Bagian 
Pekerjaan  KODE Indikator 
1 Biaya 
1 Kesulitan / keterlambatan pembayaran 
2 Kegagalan arus kas proyek 
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3 Perubahan nilai mata uang 
4 Perubahan nilai suku bunga 
5 Inflasi 
6 Biaya kontingensi / biaya risiko 
7 Uang muka 
8 Ketentuan cara pembayaran 
2 Waktu 
1 Cuaca buruk 
2 Bencana alam (gempa bumi, banjir, dll) 
3 Persiapan dan persetujuan desain yang terlambat 
4 Ketentuan perpanjangan waktu 
5 Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan 
6 Kejelasan gambar rencana 
7 
Waktu yg digunakan oleh  kontraktor dalam 
memperkirakan biaya 
8 Konsistensi penggunaan waktu pelaksanaan' 
9 Kesuaian kondisi lapangan 
10 
Ketentuan pekerjaan tambah dan perubahan 
pekerjaan 
11 Informasi disain 
12 Kerugian 
13 Ketentuan penghentian 
3 Qualitas 
1 Kinerja secara keseluruhan 
2 Manajemen dan organisasi pemilik 
3 Kesetaraan kontrak 
4 Manajemen dan organisasi pemilik 
5 Volume pekerjaan 
6 Kegagalan proyek 
7 Informasi penjelasan pekerjaan 
4 Konstruksi 
1 Idletime dalam penyelesaian masalah 
2 Rendahnya kualitas 
3 Ketidaksesuaian metode konstruksi 
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Sumber 
Indikator Pengelolaan Resiko, Universitas Indonesia 2013. 
Indikator Kuesioner Penyebab Perubahan Pekerjaan 
Kuesioner yang akan diajukan mempunyai beberapa pertanyaan yang akan 
diteliti.Jumlah quesioner terdiri 30 (tiga puluh) lembar pertanyaan penyebab perubahan 
pekerjaan. Quesioner ini akan dimasukan diperhitungan metode Probability dan Dampak. 
Setelah perhitungan selesai kita bias menentukan nilai resiko yang dihasilkan diperhitungannya 
diantaranya bobot persennya dan grafik hasil perhitungannya. 
Hasil Kuesioner 
Probability Menurut Parameternya ada 5 yaitu :     
1. Sampel Acak Sederhana, Metode sampel acak sederhana merupakan suatu prosedur yang 
memungkinkan setiap elemen dalam populasi akan memiliki peluang yang sama untuk 
dijadikan sampel. 
2. Sampel Berstrata Metode, penarikan sampel berstrata merupakan suatu prosedur penarikan 
sampel berstrata yang dalam hal ini suatu subsampel – subsampel acak sederhana ditarik dari 
setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik. Ada dua macam 
penarikan sampel berstrata yaitu, proporsional dan Non-Proporsional. 
3. Sampel Berkelompok Metod, penarikan data sampel berkelompok merupakan suatu 
prosedur penarikan sampel probabilitas yang memilih sub-populasi yang disebut cluster, 
kemudian setiap elemen didalam kelompok dipilih sebagai anggota sampel. 
4. Sampel Sistematik Metode penarikan sampel sistematik, populasi dibagi dengan ukuran 
sampel yang diperlukan (n) dan sampel diperoleh dengan cara mengambil setiap subyek ke-
n. 
5. Sampling Klaster (Cluster Sampling) Merupakan teknik sampling yang digunakan untuk 
menentukan jumlah sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal 
penduduk dari suatu negara. 
Dampak Menurut Parameterya ada 5 yaitu : 
4 Campur tangan pemilik yang bukan wewenangnya 
5 Kerusakan / keterlambatan / kehilangan material 
6 Ketidak tersediaan tenaga kerja 
7 Kesulitan akses lokasi proyek 
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1. Pengaruh terhadap pekerjaan atau kegiatan yang akan diteliti. 
2. Kejadian untuk menganalisa resiko yang akan terjadi. 
3. Resiko yang telah terjadi apabila pengaruhnya lebih besar. 
4. Kajian yang dianalisa untuk mendapat hasil resiko yang terjadi. 
5. Mengetahui resiko yang akan terjadi dan tidak terjadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel Kuesioner Survey 
11 
 
 
 
 
Judul Skripsi :  Kajian Mengenai Perubahan Pekerjaan Konstruksi Sebagai Penyebab Terjadinya Tuntutan Dalam Kontrak
Nama           :
Nip / Jabatan             :
No KODE Indikator 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Kesulitan / keterlambatan pembayaran
2 Kegagalan arus kas proyek
3 Perubahan nilai mata uang
4 Perubahan nilai suku bunga
5 Inflasi
6 Biaya kontingensi / biaya risiko
7 Uang muka
8 Ketentuan cara pembayaran
1 Cuaca buruk
2 Bencana alam (gempa bumi, banjir, dll)
3 Persiapan dan persetujuan desain yang terlambat
4 Ketentuan perpanjangan waktu
5 Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan
6 Kejelasan gambar rencana
7 Waktu yg digunakan oleh  kontraktor dalam memperkirakan biaya
8 Konsistensi penggunaan waktu pelaksanaan
9 Kesuaian kondisi lapangan
10 Ketentuan pekerjaan tambah dan perubahan pekerjaan
11 Informasi disain
12 Kerugian
13 Ketentuan penghentian
1 Kinerja secara keseluruhan
2 Manajemen dan organisasi pemilik
3 Kesetaraan kontrak
4 Manajemen dan organisasi pemilik
5 Volume pekerjaan
6 Kegagalan proyek
7 Informasi penjelasan pekerjaan
1 Idletime dalam penyelesaian masalah
2 Rendahnya kualitas
3 Ketidaksesuaian metode konstruksi
4 Campur tangan pemilik yang bukan wewenangnya
5 Kerusakan / keterlambatan / kehilangan material
6 Ketidaktersediaan tenaga kerja
7 Kesulitan akses lokasi proyek
DAMPAK 4 Besar
1. Tidak Pernah 1.  Sangat Kecil Tidak Pernah5 Sangat Besar
2. Pernah 2.  Kecil
3. Sedang 3.  Sedang
4. Cukup Sering 4.  Besar
5. Sangat Sering 5.  Sangat Besar
Keterangan :
PROBABILITY
Tabel Quisioner Survey
PROBABILITY DAMPAK
2
1
4
Tabel Indikator
Konstruksi
3
Biaya
Bagian Pekerjaan 
Waktu
Kualitas
Responden
.....................................
Mahasiswa
Syamsul Wathan
13.11.1001.7311.366
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Keterangan =
Resiko (R = P X D), Skor 1 s/d 25 keterangan bisa dilihat dibawah ini :
Resiko Warna :
Hijau = Resiko Rendah (1 s/d 8)
Kuning = Resiko Sedang (9 s/d 17)
Merah = Resiko Tinggi (18 s/d 25)
Hasil penilaian probability, dampak, dan resiko seperti tabel dibawah ini :
Tabel 4.4.3. Nilai Resiko (probability x Dampak)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Merah Kuning Hijau
1. 2 6 6 2 9 1 1 1 4 1 9 1 25 9 1 4 1 1 1 1 5 2 2 2 25 25 25 25 25 25 7 2 21
2. 4 4 8 10 10 25 16 8 8 12 5 12 10 16 4 16 9 25 16 4 16 4 16 9 25 9 25 16 9 4 4 16 10
3. 6 10 4 1 5 16 5 15 2 6 25 2 15 1 9 1 4 25 1 9 1 9 1 4 25 4 25 1 25 9 5 8 17
4. 10 5 5 15 5 5 15 25 12 12 5 9 25 9 25 9 9 25 9 25 9 25 9 9 25 9 25 9 16 25 9 15 6
5. 5 5 10 25 5 5 1 1 5 3 5 5 5 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 1 1 5 5 5 25 2 1 27
6. 10 10 25 16 25 25 5 5 5 1 2 1 1 1 9 4 1 25 4 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 9 4 4 22
7. 9 5 5 25 25 25 15 15 4 5 4 15 5 25 9 5 5 5 5 9 25 9 5 5 20 15 10 4 1 1 6 9 15
8. 25 16 25 1 1 25 4 4 16 9 5 5 9 25 25 16 25 25 25 25 16 25 16 25 9 25 9 1 1 16 12 10 8
9. 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 9 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 9 1 1 1 – 2 28
10. 4 16 4 16 9 25 16 4 16 1 1 1 1 1 1 25 25 4 16 9 25 16 4 16 1 1 1 1 4 4 4 9 17
11. 10 1 9 1 4 25 1 9 1 5 5 5 5 5 5 10 10 9 1 4 25 1 9 1 25 25 16 16 9 25 5 10 15
12. 5 9 25 9 9 25 9 25 9 25 25 9 25 25 25 25 9 25 9 9 25 9 25 9 25 25 1 1 4 25 15 10 5
13. 10 25 25 25 16 9 9 16 5 4 5 4 16 25 16 25 25 25 25 16 9 9 16 25 16 25 9 9 9 25 11 15 4
14. 10 10 10 10 5 5 15 5 10 5 4 4 16 9 25 16 4 25 25 25 25 25 25 25 25 16 25 25 16 9 11 12 7
15. 15 10 9 25 25 25 25 9 25 25 1 9 1 4 25 1 9 9 25 25 25 25 9 25 25 1 25 25 25 25 17 7 6
16. 3 25 25 16 25 25 25 25 16 25 9 25 9 9 25 9 25 25 16 25 25 25 25 16 25 9 25 1 4 4 17 9 4
17. 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 25 25 1 25 25 1 1 4 1 1 1 1 1 1 16 16 9 10 4 4 22
18. 1 9 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 4 10 – 4 26
19. 1 1 4 4 1 1 1 1 4 9 9 9 1 1 1 9 1 1 1 25 1 1 1 1 4 9 16 9 9 10 1 9 20
20. 4 16 9 10 16 4 16 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 4 4 9 25 9 1 25 16 9 2 9 19
21. 9 1 4 10 1 9 1 10 5 5 5 16 3 5 16 4 16 1 1 16 25 25 25 25 16 4 9 25 25 25 7 10 13
22. 10 9 9 25 9 25 9 25 25 9 3 1 2 5 1 9 1 10 25 1 4 1 1 1 1 1 1 25 25 5 7 8 15
23. 10 25 16 9 9 16 25 16 25 16 16 9 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 16 25 5 4 12 14
24. 5 1 1 4 1 1 1 25 16 4 4 1 4 4 1 1 1 1 4 16 4 4 1 4 4 1 1 1 4 1 1 2 27
25. 3 1 1 9 1 9 1 1 1 9 9 16 9 25 16 4 16 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 9 4 1 10 19
26. 1 1 4 9 1 1 16 1 9 25 25 1 4 25 1 9 1 25 25 4 1 1 1 1 1 2 9 1 1 6 5 6 19
27. 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 9 1 1 4 4 2 1 1 1 1 – – 30
28. 3 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 6 1 1 1 1 1 4 1 9 1 1 1 1 9 1 – 5 25
29. 3 1 4 1 1 1 1 1 1 9 1 1 4 4 1 9 1 1 1 1 1 1 9 4 4 1 4 4 1 1 – 3 27
30. 2 1 1 9 1 1 4 4 1 1 1 1 9 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 1 – 2 28
31. 4 4 1 1 4 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1 1 4 9 1 16 4 16 1 1 1 1 1 1 – 6 24
32. 3 1 1 1 1 9 4 25 4 4 1 1 1 1 1 1 4 1 9 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 3 26
33. 2 25 4 4 1 1 1 1 9 1 16 4 16 1 1 1 1 9 4 25 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 24
34. 1 1 1 1 16 4 16 1 4 25 1 9 1 25 4 4 1 1 1 1 9 1 16 4 4 4 1 9 1 4 2 6 22
35. 2 1 4 25 1 9 1 2 4 4 9 1 1 2 6 2 8 4 16 1 4 25 1 9 1 1 9 4 4 4 2 5 23
Sumber : Dampak = Kejadian x Pengaruh 168 247 635
RESPONDEN 30 ORANG
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4.5.1. Matrik Pemetaan Resiko
Gambar 4.5.1. Pemetaan Warna 
Penjelasan Terlampir di Bawah ini :
1. Hijau Sebanyak 
= 635
2. Kuning Sebanyak 
= 247
3. Merah Sebanyak 
= 168
1050
a. Perhitungan Risiko Rendah 635 / 1050 x 100 = 0,6 x 25 = 15
b. Perhitungan Resiko Sedang 247 / 1050 x 100 = 0,2 x 25 = 6
c. Perhitungan Resiko Tinggi 168 / 1050 x 100 = 0,2 x 25 = 4
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Penutup 
Kesimpulan 
Kesimpulan dari nilai resiko yang mempunyai angka nilai resiko tertinggi (Probability x 
Dampak) adalah : 
1. Indikator resiko yang mempunyai resiko tinggi (Merah), terdapat pada indikator variabel 
Waktu, nomor urut 15 yaitu indikator ; Waktu yang digunakan oleh kontraktor dalam 
memperkirakan biaya, dengan nilai resiko 17 responden,  
dan terdapat juga pada indikator variabel Waktu, nomor urut 16 yaitu indikator ; Konsistensi 
penggunaan waktu pelaksanaan, dengan nilai resiko 17 responden. 
2. Indikator resiko yang mempunyai resiko sedang (Kuning), terdapat pada indikator variabel 
Biaya, nomor urut 2 yaitu indikator ; Kegagalan arus kas proyek, dengan nilai resiko 16 
responden. 
4.5.2. Grafik Resiko
Grafik Resiko
Gambar 4.5.2. Grafik Resiko Scatter R = P x D
Penjelasan :
Indikator dari grafik diatas bisa disimpulkan bahwa dari hitungan penilaian resiko Indikator tertinggi pada titik di area Probability, 
dikarenakan titik diatas merah dan biru di area Probability.
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3. Indikator resiko yang mempunyai resiko rendah (Hijau), terdapat pada indikator variabel 
Kualitas, nomor urut 27 yaitu indikator ; Kegagalan proyek, dengan nilai resiko 30 
responden. 
Kesimpulan dari nilai resiko yang mempunyai angka nilai resiko terendah (Probability x 
Dampak) adalah : 
1. Indikator resiko yang mempunyai resiko yang tinggi (Merah), terdapat pada indikator 
variabel Waktu, nomor urut 9 yaitu indikator ; Cuaca buruk, dengan nilai resiko 0 responden, 
Terdapat juga pada indikator variabel Waktu, nomor urut 18 yaitu indikator ; Ketentuan 
pekerjaan tambah dan perubahan pekerjaan, dengan nilai resiko 0 responden, 
Terdapat juga pada indikator variabel Kualitas, nomor urut 27 yaitu indikator ; Kegagalan 
proyek, dengan nilai resiko 0 responden, 
Terdapat juga pada indikator variabel Kualitas, nomor urut 28 yaitu indikator ; Informasi 
penjelasan pekerjaan, dengan nilai resiko 0 responden, 
Terdapat juga pada indikator variabel Konstruksi, nomor urut 29 yaitu indikator ; Idletime 
dalam penyelesaian masalah, dengan nilai resiko 0 responden, 
Terdapat juga pada indikator variabel Konstruksi, nomor urut 30 yaitu indikator ; Rendahnya 
kualitas, dengan nilai resiko 0 responden, 
Dan terdapat juga pada indikator variabel Konstruksi, nomor urut 31 yaitu indikator ; 
Ketidaksesuaian metode konstruksi, dengan nilai resiko 0 responden. 
2. Indikator resiko yang mempunyai resiko yang sedang (Kuning), terdapat pada indikator 
variabel Kualitas, nomor urut 27 yaitu indikator ; Kegagalan proyek, dengan nilai resiko 0 
responden. 
3. Indikator resiko yang mempunyai resiko yang rendah (Hijau), terdapat pada indikator 
variabel Waktu, nomor urut 13 yaitu indikator ; Ketentuan mengenai jangka waktu 
pelaksanaan, dengan nilai resiko 4 responden, 
Dan terdapat juga pada indikator variabel Waktu, nomor urut 16 yaitu indikator ; Konsistensi 
penggunaan waktu pelaksanaan, dengan nilai resiko 4 responden. 
Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang resiko mutu, waktu, dan biaya pada 
instansi lain yang berbeda. 
2. Pada resiko tinggi perlu dilakukan analisa dan solusi yang mendalam. 
 
 
 
